

Postępy realizacji projektu

Słubice, dnia 15.04.2010 r.

Informacja dotycząca postępów realizacji działań

Od początku bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach realizuje projekt konkursowy „Profesjonalny urzędnik-profesjonalna urzędniczka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działanie 6,1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

Przez okres pierwszych trzech miesięcy realizacji projektu utworzyliśmy biuro projektu, zatrudniliśmy personel do zarządzania projektem, zatrudniliśmy jednego pośrednika pracy i jednego doradcę zawodowego a także opracowaliśmy i zamówiliśmy materiały informacyjno-promocyjne, opracowaliśmy informację na temat zatrudniania kobiet i zamieściliśmy jedno ogłoszenie w prasie regionalnej i na stronie internetowej urzędu o realizacji projektu.

Warto nadmienić, że w ramach projektu osoby zatrudnione na stanowisku pośrednika pracy i doradcy zawodowego udzieliły dotychczas następującą pomoc dla osób bezrobotnych:

- organizację dwóch giełd pracy uzyskując efekt znalezienia zatrudnienia przez 2 osoby bezrobotne,
- skierowanie 73 osób bezrobotnych na wolne miejsca pracy zgłoszone przez pracodawców w wyniku czego 12 osób zostało zatrudnionych,
- pozyskanie 8 ofert pracy od pracodawców,
- przedłożenie propozycji skierowania na staż dla 117 osób bezrobotnych,
- udzielenie indywidualnych porad zawodowych dla 68 osób,
- przeprowadzenie indywidualnych porad zawodowych w zakresie przedsiębiorczości dla 31 osób bezrobotnych,
- udzielenie dla 41 osób bezrobotnych indywidualnych porad w zakresie wyboru kierunku szkolenia i kształcenia,
- 63 osoby bezrobotne otrzymały informację zawodową w zakresie aktywnego poszukiwania pracy z czego 21 osób złożyło deklarację do udziału w zajęciach aktywizacyjnych w klubie pracy,

Ww. rezultaty wynikające z realizacji projektu są dodatkowymi rezultatami, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia w sytuacji nie otrzymania środków na realizację projektu.

W II kwartale br. zamierzamy przejść do następnej fazy realizacji projektu tj. wyboru jednostek szkolących i uczelni w celu skierowania 12 pracowników na szkolenia podnoszące

kompetencje pośredników pracy, doradców zawodowych i liderów klubu pracy a także szkolenia podnoszące kompetencje osobiste i skierowanie 4 pracowników na studia podyplomowe.

Informacje o artykule

Autor:

Zredagował(a):

Data powstania: 16.04.2010 09:30

Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2010 11:23

Liczba wyświetleń: 1307

Wydrukowano z serwisu: www.pupslubice.pl

Wydrukowano dnia: 2026-06-09 09:51:19